
Palazzo Gaja, Via Pian Scairolo 11, Casella postale 241, CH-6915 Noranco Tel. +41 91 994.32.16, Fax +41 91 993.16.73          

RESIDENZA PLATANO
PROGETTO : RISANAMENTO INTERNO EDIFICIO PLATANO Sub. B mappale n°  602 nel Comune di Magliaso
COMMITTENTE :  Genossenschaft Evangelisches Zentrum, Via Bosconi 11, 6983 Magliaso

LIQUIDAZIONE FINALE AL 14 SETTEMBRE 2021
PREVENTIVO - SITUAZIONE COSTI

OPERA CCC PREVENTIVO TOT. PREV. PROGNOSI IMPRENDITORE FATTURE TOTALE FATT PAGAMENTI 1 PAGAMENTI 2 PROGN. - PAG

BONIFICA SOSTANZE PERICOLOSE (amianto) 210.1 25'000.00Fr.           22'600.00Fr.           SIMATECH SA, Castione F1 22'600.00Fr.           22'600.00Fr.           0.00Fr.                    

LAVORI PRELIMINARI 210.2 5'700.00Fr.             6'587.00Fr.             6'587.00Fr.             6'587.00Fr.             0.00Fr.                    
Trasporto materiale di recupero per la Romania 2'500.00Fr.          HOFFNUNG Für Kinder in Not F 2'500.00Fr.          

Noleggio due contenitori per deposito mobili 3'200.00Fr.          BOLLIGER & TANZI, Caslano F3 4'087.00Fr.          

IMPRESARIO COSTRUTTORE 211 306'230.00Fr.         208'500.00Fr.         UGO BASSI SA, Lugano F1 208'500.00Fr.         208'500.00Fr.         0.00Fr.                    
Movimenti di terra 201.1 3'500.00Fr.          
impianto cantiere 211.0 36'000.00Fr.        

Demolizioni, smontaggi, scrostamenti, ecc. 211.2 72'980.00Fr.        
opere murarie 211.6 25'300.00Fr.        

aiuti agli artigiani 211.8 133'700.00Fr.      
regie e vari lavori 211.9 34'750.00Fr.        

PORTE ESTERNE, PORTONI DI METALLO 221.6 8'000.00Fr.             7'800.00Fr.             7'800.00Fr.             7'800.00Fr.             0.00Fr.                    
Porta automatica esist. Adattamento US 8'000.00Fr.          GALVOLUX SA, Bioggio F1 7'800.00Fr.          

 LATTONIERE - IMPERMEABILIZ. (tetto piano) 224.1 168'218.00Fr.         166'800.00Fr.         TRESOLDI LATTONIERI SA, Davesco F1 166'800.00Fr.         166'800.00Fr.         0.00Fr.                    

SIGILLATURE E ISOLAMENTI SPECIALI 225 2'500.00Fr.             0.00Fr.                    0.00Fr.                    0.00Fr.                    
Isolazioni antincendio 225.2 2'500.00Fr.          In CCC 271

IMPIANTI ELETTRICI 230 405'300.00Fr.         402'500.00Fr.         402'500.00Fr.         3'300.00Fr.          399'200.00Fr.         0.00Fr.                    
Installazione per trasloco uffici al Castagno 230.1 9'300.00Fr.          JERMINI ELETTRICITÀ, Bioggio F2 7'100.00Fr.          

Impianto elettrici 230.2 396'000.00Fr.      JERMINI ELETTRICITÀ, Bioggio F3 395'400.00Fr.      

IMP. DI RISCALDAMENTO E SANITARI 24-25 582'280.00Fr.         349'500.00Fr.         PE CLAVADETSCHER SA, Agno F1 349'500.00Fr.         349'500.00Fr.         0.00Fr.                    
Impianto di riscaldamento 240 165'850.00Fr.      

Impianto sanitario (escluso piatti doccia) 250 416'430.00Fr.      

IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO 246 3'250.00Fr.             3'646.00Fr.             3'646.00Fr.             3'250.00Fr.          396.00Fr.                0.00Fr.                    
Locale deposito economato grottino al PT 246.1 3'250.00Fr.          NEOTERMA SA, Lugano F1 3'250.00Fr.          

Revisione e pulizia  impianto dopo lavori 246.1 0.00Fr.                 NEOTERMA SA, Lugano F2 396.00Fr.             

FORNITURA APPARECCHI SANITARI 251.0 37'450.00Fr.           37'400.00Fr.           PL VALLI SA, Grancia F1 37'400.00Fr.           37'400.00Fr.           0.00Fr.                    
Cabine vasche doccia in vetro 34'600.00Fr.        

Trattamento vetro cabine vasche doccia 2'850.00Fr.          

ASCENSORI, MONTACARICHI 261 69'000.00Fr.           69'000.00Fr.           AS ASCENSORI SA, Mezzovico F1 69'000.00Fr.           69'000.00Fr.           0.00Fr.                    
Sistituzione completa attuale scensore 69'000.00Fr.        
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GESSATORE INTONACI E COSTR. A SECCO 271 154'900.00Fr.         101'080.00Fr.         GIOTTO SA, Manno F1 101'080.00Fr.         101'080.00Fr.         0.00Fr.                    
Intonaco su pareti nuove ed esistenti 271.0 109'800.00Fr.      

Pareti in cartongesso 271.1 6'100.00Fr.          
Soffitti vani US resist fuoco RF1 271.2 39'000.00Fr.        

COSTRUZIONI METALLICHE IN GENERE 272 22'200.00Fr.           20'700.00Fr.           ALU PROJECT SA, Cadro F1 20'700.00Fr.           20'700.00Fr.           0.00Fr.                    
Corrimani scala interna a chiocciola 272.0 7'100.00Fr.          

Parapetti esterni finestre in tubolare inox 272.1 5'800.00Fr.          
Suppl. parapetti esterni alle finestre in vetro 221.8 9'300.00Fr.          

OPERE DA FALEGNAME 273 412'711.00Fr.         491'600.00Fr.         FORNI FABIANO SA, Barbengo F1 491'600.00Fr.         491'600.00Fr.         0.00Fr.                    
Porte interne a battente 273.0 160'417.00Fr.      

Armadi a muro, scaffalature e simili 273.1 50'520.00Fr.        
Smontaggio e rimont. pereti separazione WC 273.2 1'750.00Fr.          

Pareti servizi composte con mobili e porte 273.3 36'024.00Fr.        
Porte scorrevoli EI30 vano scala PT 273.4 42'000.00Fr.        

Soffitti fono assorbenti 273.5 122'000.00Fr.      

DISPOSITIVI DI CHIUSURA, CILINDRI E CHIAVI 275 9'827.00Fr.             3'876.00Fr.             SECUSUISSE AG, Lugano F1 3'876.00Fr.             3'876.00Fr.             0.00Fr.                    

IMPIANTI DI OSCURAMENTO 276.0 1'995.15Fr.             1'995.15Fr.             GALVOLUX SA, Bioggio F1 1'995.15Fr.             1'995.15Fr.          0.00Fr.                    
Prova applicazione pellicola sopra vetri 1'995.15Fr.          

PAVIMENTI IN MATERIALE SINTETICO 281.2 144'000.00Fr.         138'000.00Fr.         PIAZZA PAVIMENTI Sagl, Magliaso F1 138'000.00Fr.         138'000.00Fr.         0.00Fr.                    

OPERE DA PIASTRELLISTA 281.6 127'140.00Fr.         139'300.00Fr.         PL VALLI SA, Grancia F1 139'300.00Fr.         139'300.00Fr.         0.00Fr.                    
Pavimenti 281.6 52'000.00Fr.        

Rivestimenti bagni 282.4 46'800.00Fr.        
Rivestimento scala a chiocciola 10'000.00Fr.        

Vasche doccia in acciaio con rivestimento 18'340.00Fr.        

OPERE DA PITTORE 285.1 34'800.00Fr.           75'900.00Fr.           F. BALLERINI Sagl, Agno F1 75'900.00Fr.           75'900.00Fr.           0.00Fr.                    

PULIZIA DELL'EDIFICIO 287 10'000.00Fr.           6'600.00Fr.             POLYRAMA SA, Manno F1 6'600.00Fr.             6'600.00Fr.             0.00Fr.                    

AUTORIZZAZIONI, LICENZE 511 4'500.00Fr.             4'250.00Fr.             4'250.00Fr.             4'000.00Fr.          250.00Fr.                0.00Fr.                    
COMUNE DI MAGLIASO (licenza edilizia) F1 4'000.00Fr.          
COMUNE DI MAGLIASO (abitabilità) F2 100.00Fr.             
TI Uff Sanità (abitabilità) F1 150.00Fr.             

RIPRODUZIONI DI DOCUMENTI 524 11'000.00Fr.           14'830.00Fr.           14'830.00Fr.           4'830.00Fr.          10'000.00Fr.           0.00Fr.                    
FRANZI & CANETTA Sagl, Noranco F1 4'830.00Fr.          
FRANZI & CANETTA Sagl, Noranco F2 5'000.00Fr.          
FRANZI & CANETTA Sagl, Noranco F3 5'000.00Fr.          

ONORARIO ARCHITETTO 591 349'500.00Fr.         349'500.00Fr.         349'500.00Fr.         151'000.00Fr.      198'500.00Fr.         0.00Fr.                    
Fase 1 Rilievo 591.1 16'000.00Fr.        FRANZI & CANETTA Sagl, Noranco F1 16'000.00Fr.        

Fase 2 Progettazione e DL 591.2 333'500.00Fr.      FRANZI & CANETTA Sagl, Noranco F1 333'500.00Fr.      

INGEGNERE CIVILE 592 2'000.00Fr.             3'610.80Fr.             3'610.80Fr.             280.80Fr.             3'330.00Fr.             0.00Fr.                    
Fase 1 Esame preliminare struttura 592.2 281.00Fr.             EMILIO LUVINI Sagl, Manno F1 280.80Fr.             
Fase 2 Consulenza durante i lavori 592.2 1'719.00Fr.          EMILIO LUVINI Sagl, Manno F2 3'330.00Fr.          

INGEGNERE ELETTROTECNICO 593 12'935.00Fr.           10'000.00Fr.           JERMINI ELETTRICITÀ SA, Bioggio F1 10'000.00Fr.           10'000.00Fr.           0.00Fr.                    

INGEGNERE RVCS 594 103'000.00Fr.         75'300.00Fr.           MOGGIO ENGINEERING SA, Bioggio F1 75'300.00Fr.           75'300.00Fr.           0.00Fr.                    
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ARCHITETTO D'INTERNI 597.2 73'010.00Fr.           82'996.00Fr.           82'996.00Fr.           42'355.40Fr.        40'640.60Fr.           0.00Fr.                    
Valutazione analisi intervento PT 597.21 9'900.00Fr.          STUDIO Vacchini, Locarno F1 9'900.00Fr.          

Fase 2 Progetto esecutivo 597.22 63'110.00Fr.        SPHARA Bachmann Rolf F4 73'096.00Fr.        

SPECIALISTA IN SOSTANZE PERICOLOSE 597.5 11'210.00Fr.           8'420.00Fr.             8'420.00Fr.             4'210.00Fr.          4'210.00Fr.             0.00Fr.                    
Perizie ispezione sostenze pericolose 597.5 4'210.00Fr.          ECONS SA, Bioggio F2 4'210.00Fr.          

Campionatura aria dopo bonifica 597.5 7'000.00Fr.          ECONS SA, Bioggio F3 4'210.00Fr.          

INGEGNERE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO 597.8 8'200.00Fr.             8'246.40Fr.             SWISS SAFETY CENTER, Lugano F2 8'246.40Fr.             2'154.00Fr.          6'092.40Fr.             0.00Fr.                    

DIVERSI, IMPREVISTI  ED ARROTOND. ca. 4,2% 610 143'143.85Fr.         
Restauro tavoli - sedie - poltrone in legno 9'990.00Fr.             F. BALLERINI Sagl, Agno F1 9'990.00Fr.             9'990.00Fr.             0.00Fr.                    

Pulizia canali di ventilazione 1'744.75Fr.             ISS  SA, Manno F1 1'744.75Fr.             1'744.75Fr.             0.00Fr.                    
Spostamento provvisorio telefoni e router 4'002.10Fr.             TICIMATICA SA, Comano F2 4'002.10Fr.             4'002.10Fr.             0.00Fr.                    

Lampade grottino e vari 9'448.70Fr.             TULUX AG, Tuggen F3 9'448.70Fr.             9'448.70Fr.             0.00Fr.                    
Montaggio pareti in vetro separazione WC 2'046.20Fr.             CABRILLANT AG, Coira F1 2'046.20Fr.             2'046.20Fr.             0.00Fr.                    

Lampade varie 5'390.00Fr.             LAMPE-SHOP, Appenzello F1 5'390.00Fr.             5'390.00Fr.             0.00Fr.                    
Insegna esterna su pensilina 4'213.20Fr.             S+R Stempel+Reklame, Horgen F1 4'213.20Fr.             4'213.20Fr.             0.00Fr.                    

Sewgnaletica interna 1'196.55Fr.             S+R Stempel+Reklame, Horgen F2 1'196.55Fr.             1'196.55Fr.             0.00Fr.                    
Estintori 1'000.00Fr.             MINIMAX AG, Dübendorf F1 1'000.00Fr.             1'000.00Fr.             0.00Fr.                    

Opere da giardiniere per aiuola uff Claudia 2'100.00Fr.             GALEAZZI ALAIN, Bioggio F1 2'100.00Fr.             2'100.00Fr.             0.00Fr.                    
0.00Fr.                    
0.00Fr.                    
0.00Fr.                    
0.00Fr.                    

ARREDAMENTO 900 251'000.00Fr.         303'527.45Fr.         303'527.45Fr.         303'527.45Fr.         0.00Fr.                    
Arredamento 900.1 SPHAERA Bachmann Rolf F5 267'427.45Fr.      

900.2 Göldi Schreierei, Oberheifenschwil F3 36'100.00Fr.        

T O T A L I   3'500'000.00Fr.      3'155'196.30Fr.      3'155'196.30Fr.      217'375.35Fr.      2'937'820.95Fr.      0.00Fr.                    

differenza -344'803.70          
Aggiornamento con pagamento n°  133 3'155'196.30Fr.      

Franzi & Canetta Sagl 16'200.00Fr.           
3'138'996.30Fr.     

Totale pagamenti  1 + 2
Ded. incentivo risanamento tetto

Totale costi
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