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Antrag der Rechnungs- und Geschéaftsprifungskommission (RGPK)
vom 10. Mai 2023

Centro Magliaso, Kreditabrechnung Umbau Haupthaus
KP2023-119

Antrag

Die RGPK beantragt einstimmig (abwesend 2) dem Kirchgemeindeparlament:
Zustimmung zur Weisung der Kirchenpflege.
Begrundung

Die RGPK hat dieses Geschéaft am 8. Marz 2023 und am 10. Mai 2023 beraten und verabschiedet.
Bei dieser Abrechnung sieht die RGPK Verbesserungspotential: Die Projektsteuerung bzw. -beglei-
tung erfolgte aus Sicht der RGPK zu wenig eng. Die Prifung der Rechnungen und die Bezahlung
wurden nicht durch den Bereich Immobilien ausgefuhrt (mit mittlerweile mehr als zwanzig Angestell-
ten), sondern Uber den Architekten und die Genossenschaft im Tessin. Die Genossenschaft ist aber
nicht Eigentimerin, sondern lediglich Pachterin des Centro Magliaso. Zudem liegt die Bauabrech-
nung nach BKP nur auf Italienisch vor. Das ist nicht optimal fir ein Parlamentsgeschaft. Zumal es
den BKP-Katalog in allen Landessprachen gibt. Die grosste Verwirrung erzeugt die Kirchenpflege
dadurch, dass das Budget, das vor das Parlament kam, und die Abrechnung, die in der Geschéfts-
stelle erstellt worden ist, nicht nach der gleichen BKP-Kostenzuteilung erfolgt ist. Die RGPK erwar-
tet, dass in Zukunft weitere Abrechnungen auch mit den Mutationen zum Budget prasentiert wird.
Fur die RGPK ist unverstandlich, warum bei einer Sanierung des Haupthauses fir mehr als 3 Millio-
nen Franken die Dd&mmung nicht ersetzt wurde. Dies wére sicherlich im Sinne des «Grinen Gug-
gels» und des Leitbilds Immobilien gewesen.

Die RGPK hofft, dass zukinftige Kreditabrechnungen wie versprochen von der Immo besser nach-
vollziehbar sind. Sie erachtet das Projekt aber insgesamt als gelungen.

Referent: Lukas Affolter

Rechnungs- und Geschéftsprifungskommission (RGPK)
Préasident Lukas Affolter

Sekretéar David Stengel

Zurich, 31. Mai 2023



